

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, ALFABETIZAÇÃO E INCLUSÃO - SECADI
DIRETORIA DE POLÍTICAS DE ALFABETIZAÇÃO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - DPAEJA

PLANEJAMENTO 2014

COORDENAÇÃO GERAL DE ALFABETIZAÇÃO - CGA/DPAEJA/SECADI

Ação/Programa/Projeto PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - Ciclo 2012

Atividades	Meta	Recursos (R\$)	Etapas	Início
Brasil Alfabetizado Ciclo 2012	1.300.000 (alfabetizando atendidos) 1.147.262 alfabetizando atendidos no Ciclo	45.701.059,78 (Recursos de 2012); ação - 8790	Adesão e análise dos PPAlfas	4/9/2012
			Repasse da 1ª parcela do Valor de apoio Ciclo 2012	2/12/2012
			Abertura de uma 2ª etapa de adesão	4/3/2013
			Análise dos PPAlfas da 2ª etapa de adesão	4/3/2013
			Encerramento da abertura de turmas para o Ciclo 2012	22/11/2013
			Repasse da 2ª parcela do Valor de Apoio Ciclo 2012	22/11/2013
			Repasse do lote de ajuste para os parceiros de 2012	20/12/2013

Ação/Programa/Projeto PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - Ciclo 2013

Atividades	Meta	Recursos (R\$)	Etapas	Início
Brasil Alfabetizado Ciclo 2013	1.300.000 (alfabetizando atendidos)	210.000.000,00 recursos referentes à 1ª parcela do Valor de Apoio do ciclo 2013 e 2ª parcela do Valor de Apoio do Ciclo 2012 (aproximadamente 25.000.000,00); ação - 8790	Elaboração da Resolução	28/2/2013
			Atualização do Sistema Brasil Alfabetizado	28/2/2013
			Encaminhamento da Resolução ao FNDE e Publicação	15/10/2013
			Divulgação da publicação da Resolução CD/FNDE nº 52 da adesão ao Ciclo 2013. Deve-se encaminhar ofício para as entidades ligadas a alfabetização e EJA (UNDIME, CONSED, Frente dos prefeitos, Movimentos Sociais ...); ministérios parceiros(MDS, MDA,MPA,MS,MJ,SEPM).	11/12/2013
			Adesão e análise ao PBA 2013	23/12/2013
			Repasse da 1ª parcela do Valor de Apoio Ciclo 2013	1/5/2014

Repasse da 2ª parcela do Valor de Apoio Ciclo 2013	Jul./2014
--	-----------

Ação/Programa/Projeto MONITORAMENTO				
Atividades	Meta	Recursos (R\$)	Etapas	Início
Monitoramento da Execução dos Ciclos 2012 e 2013	490 (municípios visitados)	635.300,00 (pagamento de 686 produtos dos pareceristas e 24 produtos dos coordenadores, totalizando 710 produtos)	Preparação do projeto de Monitoramento e elaboração dos instrumentos da avaliação	jun/13
			Pré-testagem dos instrumentos da avaliação e seleção dos avaliadores	3/2/2014
			Formação dos coordenadores e avaliadores	25/03/2014 08/04/2014
			Visitas Técnicas in loco para Acompanhamento e Monitoramento do PBA (AAE)	31/03/2014 28/04/2014
Ação/Programa/Projeto FORMAÇÃO				
Atividades	Meta	Recursos (R\$)	Etapas	Início
Elaboração de material pedagógico para Formação dos alfabetizadores, alfabetizadores-coordenadores de turmas e tradutores-intérpretes de Libras	1.000 Entes Executores	1.000.000,00; ação - 20RQ	Proposta reestruturada. Será elaborado um KIT de materiais formativos (Videos , Textos, programas da TV Escola), para uso na formação continuada dos coordenadores e alfabetizadores	8/4/2013
			Realização de encontro com os gestores do PBA	21/7/2014
			Avaliação da formação por meio de visitas técnicas e relatórios de acompanhamento (AAE)	30/7/2014
Formação de Alfabetizadores e Coordenadores do PBA em parceria Com Instituto Paulo Freire/Petrobras	142 municípios com no mínimo de 35% tx de analfabetismo em AL, PB e PI		Minutar o Projeto de Parceria	12/12/2013
Formação de Alfabetizadores e Coordenadores do PBA em parceria com os Centros de Formação em Economia Solidária - CFES	A definir		Minutar o Projeto de Parceria	17/3/2014
Atividades	Meta	Recursos (R\$)	Etapas	Início

Formação dos Entes Executores (formação da gestão local)	26 estados (1 pessoa por estado)	19.500,00 (Infra estrutura); ação - 20RH	Reunião Técnica com Gestores Locais do PBA, exceto SP	20/3/2014
	100 pessoas	50.000,00 (Infra estrutura); ação - 20RH	Encontro Regional de Gestores Locais e Técnicos de Apoio do Programa Brasil Alfabetizado (Região Norte)	8/4/2014
	150 pessoas	75.000,00 (Infra estrutura) ação - 20RH	Encontro Regional de Gestores Locais e Técnicos de Apoio do Programa Brasil Alfabetizado (Regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste)	14/4/2014
	350 pessoas	175.000,00 (Infra estrutura); ação -20RH	Encontro Regional de Gestores e Técnicos de Apoio do Programa Brasil Alfabetizado (Região Nordeste)	28/4/2014

Ação/Programa/Projeto PAGAMENTO DOS BOLSISTAS				
Atividades	Meta	Recursos (R\$)	Etapas	Início
Homologação dos pagamentos de bolsas aos voluntários dos ciclos 2012 e 2013 do PBA	130.000 Brasil Alfabetizado Bolsas (alfabetizador)	582.400.000,00 ação - 0920	Cadastro, ativação de turmas e homologação dos lotes de pagamento no SGB	1/1/2013
	6.500 Brasil Alfabetizado Bolsas (carcerária)	23.400.000,00 ação - 0920	Cadastro, ativação de turmas e homologação dos lotes de pagamento no SGB	1/1/2013
	26.000 Brasil Alfabetizado Bolsas (coordenador)	174.720.000,00 ação - 0920	Cadastro, ativação de turmas e homologação dos lotes de pagamento no SGB	1/1/2013

Ação/Programa/Projeto Revisão dos testes cognitivos do PBA				
Atividades	Meta	Recursos (R\$)	Etapas	Início
Termo de Cooperação com o CEALE, para revisão dos testes cognitivos do PBA			Proposição	10/3/2014

Ação/Programa/Projeto RESOLUÇÃO 48/2012				
Atividades	Meta	Recursos (R\$)	Etapas	Início
Estudo analítico do impacto nos municípios, analisando a oferta e a demanda em todas regiões	10 municípios		Aplicar instrumento de pesquisa	fev/14

Ação/Programa/Projeto RESOLUÇÃO 48/2013				
Atividades	Meta	Recursos (R\$)	Etapas	Início
Realizar o acompanhamento da execução dos recursos para Estados e Municípios provindos da Adesão à Resolução 48/2013	Apoiar 1.200 Municípios e 26 Estados e o Distrito Federal		Adesão	1º/02/2014
			Realizar as diligências via sistema (SIMEC) solicitando adequação do número de matrículas de acordo com o recurso repassado e matrículas	24/2/2014

Atividades	Meta	Recursos (R\$)	Etapas	Início
			Realizar o acompanhamento das matrículas de EJA cadastradas no SIMEC e as matrículas cadastradas no Educacenso	1/9/2014
Solicitar ao FNDE a realização do repasse das parcelas dos recursos financeiros para os municípios, referentes à Resolução 48/13	Repassar recursos	atualizar	Elaborar planilha com os valores da primeira parcela	6/3/2014
			Elaborar planilha com os valores da segunda parcela, conforme ajuste do número de matrículas por município para definir os valores da primeira parcela	15/9/2014
Atividades	Meta	Recursos (R\$)	Etapas	Início
Revisar Resolução para financiamento de novas turmas de Educação de Jovens e Adultos 2014	Repassar recursos para municípios e estados		Fazer estudos para verificar a necessidade de ajustes na Resolução para financiamento de novas turmas de EJA e publicação	julho
			Organizar junto à DTI o sistema para Adesão (ajustes)	julho
			Divulgar e mobilizar os Estados e municípios para adesão	agosto
			Abrir sistema para Adesão	agosto
			Organizar a planilha com quantidade de matrículas e valores para repasse dos recursos	novembro
			Repasse de recursos pelo FNDE	dezembro

Ação/Programa/Projeto EJA Pronatec

Atividades	Meta	Recursos (R\$)	Etapas	Início
Adesão dos municípios como Unidades Demandantes para a oferta de EJA articulada a educação profissional no âmbito do Pronatec	1.330 Municípios passíveis de adesão		Elaboração e encaminhamento para publicação da Portaria EJA Pronatec	12/12/2013
			Criação do módulo de adesão no Simec	5/1/2014
			Abertura da adesão	24/2/2014
			Pactuação com as Unidades Demandantes	18/3/2014
			Web Conferência com os Municípios Demandantes	26/2/2014

Ação/Programa/Projeto FORMAÇÃO

Atividades	Meta	Recursos (R\$)	Etapas	Início
Realização de reunião com representantes das IFES para discussão pedagógica da oferta de cursos de formação continuada no âmbito da RENAFOR.	Reunir representantes das 21 IFES que ofertarão os cursos de formação continuada 2013, da área de EJA, no âmbito da RENAFOR (inclui as instituições que oferecem cursos de EJA para os privados de Liberdade	Passagens aéreas e diárias para representantes das IFES no valor de 250.000,00 ação - 20RH	Levantamento das IES que confirmam a realização de cursos da área de EJA com os recursos da matriz orçamentária 2013	7/4/2014
			Realização da reunião com representantes das IES por curso	28/4/2014

Visitas as IFES com cursos em andamento para acompanhamento.	Visita para reuniões com COMFOR, equipes técnica e pedagógica nas IFES inclusive aos polos		Agendar e planejar junto as IES	3/2/2014
Construção e acompanhamento do processo RENAFOR 2014	Garantir oferta de 100% dos cursos aprovados com recursos da Ação 20 RJ Matriz Orçamentária 2014		Envio dos documentos orientadores para as IES, recebimento dos projetos e planilhas de custeio e bolsas para análise, conferência dos documentos recebidos e abertura dos processos	3/2/2014
Levantar intenção de oferta junto as IES para 2015	Iniciar construção processo RENAFOR 2015		Envio de orientações as IFES para programação RENAFOR 2015 e acompanhamento	16/4/2014

Ação/Programa/Projeto PNLDEJA				
Atividades	Meta	Recursos (R\$)	Etapas	Início
PNLDEJA 2014 - Seleção, aquisição e distribuição de livros didáticos	Avaliar as obras inscritas no PNLDEJA 2014	Coordenação do Processo de Avaliação - Descentralização para IES no valor de 500.000,00 ação - 8526; Pagamento de avaliadores pelo AAE /FNDE	Definição da instituição coordenadora do processo de	24/6/2013
			Definição dos avaliadores do PNLDEJA e cadastramento no Sistema de Avaliação Educacional	15/10/2013
			Realização do processo de avaliação pedagógica	15/10/2013
			Retomada do processo de pagamento dos	10/3/2014
			Publicação e divulgação dos	22/1/2014
			Etapa de recusos pelas editoras com obras escolhidas	5/2/2014
			Divulgação on-line do Guia com as obras aprovadas	24/2/2014
			Escolha das obras	10/3/2014
			Distribuição das obras	5/5/2014

Ação/Programa/Projeto PUBLICAÇÕES				
Atividades	Meta	Recursos (R\$)	Etapas	Início
Publicação e distribuição das obras das Coleções Literatura para Todo	Distribuir 288.000 coleções, para as escolas públicas que ofertam a EJA e turmas do Brasil Alfabetizado, as obras das 03 edições da Coleção Literatura Para Todos	3.500.000,00; ação - 20RQ	Finalizar o trabalho de diagramação e identidade visual das obras	17/3/2014
			Realizar pregão eletrônico para escolha da gráfica responsável pela publicação/distribuição das obras	15/4/2014
			Distribuição das obras para rede pública de ensino	novembro

Ação/Programa/Projeto MEDALHA PAULO FREIRE				
Atividades	Meta	Recursos (R\$)	Etapas	Início
Conseção da Medalha Paulo Freire - Edição 2015	Premiar 05 experiências vencedoras do concursos Medalha Paulo Freire		Reformulação do material gráfico	junho
			Impressão dos cartazes (50 mil) e folders (100 mil)	setembro
			Reformulação do Portal MPF	agosto
			Envio dos cartazes	novembro

Ação/Programa/Projeto ACOMPANHAMENTO TÉCNICO				
Atividades	Meta	Recursos (R\$)	Etapas	Início
Realizar visitas técnicas de acompanhamento de Projetos apoiados pela CGEJA/ DPAEJA.	Acompanhar 10 projetos	Passagens aéreas e diárias para técnicos da DPAEJA no valor de 30.000,00 ação - 20RH	Emitir ofício para instituições informando visita técnica	21/3/2014
			Realizar visitas técnicas	19/5/2014

Ação/Programa/Projeto Educação em Prisões				
Atividades	Meta	Recursos (R\$)	Etapas	Início
Análise dos planos estaduais de Educação nas Prisões				
Encaminhar análises para os estados	27 estados			24/2/2014
Visitas aos estados para acompanhamento	27 Estados			abr/14
Reunião Técnica com representantes das secretarias de educação e dos técnicos da administração do sistema prisional	Acompanhamento da execução do plano estadual			27/5/2014
Realizar V Seminário Nacional Pela Educação nas Prisões			Elaboração de Projeto Básico para empresa de eventos /MEC	1/8/2014
			Realização do IV Seminário	5/11/2014
Ação/Programa/Projeto PAR				
Atividades	Meta	Recursos (R\$)	Etapas	Início
Aprovação Técnica das subações	Análise de todas as ações do PAR encaminhadas pelos estados e DF		Análise das subações	
	Repasso das ações encaminhadas via PAR		Empenho dos recursos	
Ação/Programa/Projeto Cooperação Internacional				
Atividades	Meta	Recursos (R\$)	Etapas	Início
Projeto de Cooperação com a Guatemala	Elaborar materiais didáticos para alfabetização e educação de jovens e adultos - Formar 125 profissionais multiplicadores	U\$ 50.000	Fase II Elaboração de Materiais didáticos para alfabetizadores e alfabetizandos (produção de um manual para o alfabetizador) e a formação dos 125 profissionais/multiplicadores em Alfabetização de jovens e adultos	1º e 2º sem. 2014



Término	Situação
29/4/2013	985 PPAIfas aprovados e 214 cancelados
1/4/2013	Lote gerado e pagos
27/3/2013	Concluído
30/5/2013	Concluído
18/12/2013	Concluído
15/12/2013	Concluído
21/2/2014	Em processo de análise e revisão dos lotes no SBA

Término	Situação
15/10/2013	Finalizada, aguardando publicação do FNDE
25/11/2013	Finalizado (o sistema apresenta algumas inconsistências)
11/12/2013	Resolução publicada em 11/12/2013
23/2/2014	Em andamento
31/03/2014 30/04/2014	Em andamento
0/05/2014/201	Ainda não iniciada

Dez./2014	Ainda não iniciada
-----------	--------------------

Término	Situação
nov/13	Concluído
12/2/2014	Concluído
27/03/2014 10/04/2014	Não iniciado
30/04/2014 30/05/2014	Não iniciado
Término	Situação
10/3/2014	Em andamento
23/7/2014	Previsto
15/8/2014	Prevista
10/3/2014	Em andamento
16/4/2014	Previsto
Término	Situação

21/3/2014	Realizada
9/4/2014	Em preparação
15/4/2014	Em preparação
29/4/2014	Em preparação
Término	
Situação	
31/12/2014	Em andamento
31/12/2014	Em andamento
31/12/2014	Em andamento
Término	
Situação	
31/12/2014	Definir
Término	
Situação	
mai/14	Em execução
Término	
Situação	
17/2/2014	Encerrada
10/3/2014	Não iniciado

30/9/2014	Não iniciado
Término	Situação
6/3/2014	Não iniciado
30/9/2014	Não iniciado
Término	Situação
agosto	Não iniciado
agosto	Não iniciado
outubro	Não iniciado
outubro	Não iniciado
novembro	Não iniciado
dezembro	Não iniciado

Término	Situação
31/1/2014	Publicada em 13/02/2014
21/2/2014	Ajustes no sistema para início da adesão
17/3/2014	Prevista
2/4/2014	Não iniciado
26/2/2014	Prevista

Término	Situação
11/04/2014	Prevista
29/04/2014	Prevista

5/12/2014	Em andamento
21/5/2014	Em andamento
22/5/2014	Prevista

Término	Situação
2/10/2013	Definido UFRN
9/12/2013	Definido conforme Projeto AAE
10/1/2014	Concluído
31/3/2014	Não iniciado
27/1/2014	Concluído
20/2/2014	Em andamento
8/3/2014	Não iniciado
14/3/2014	Não iniciado
31/7/2014	Não iniciado

Término	Situação
14/4/2014	Não iniciado
16/5/2014	Previsto
dezembro	Previsto

Término	Situação
julho	Prevista
outubro	Prevista
setembro	Prevista
dezembro	Previsto

Término	Situação
4/5/2014	Previsto
15/9/2014	Prevista

Término	Situação
31/1/2014	Concluída
28/2/2014	Prevista
maio	Prevista
28/5/2014	Prevista
31/8/2014	Prevista
6/11/2014	Previsto

Término	Situação
	Não iniciada
	Não iniciada

Término	Situação
	As ações previstas no Projeto necessita de parceria com Instituição de Ensino Superior para a realização da formação e elaboração de material didático. Essas ações prevêm recursos do MEC (Formação e Material Didáticos, passagens e diárias para as missões ABC).



